



## ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL ZONA LUȚ, ȘAR, CÂMPIE

Data 09.11.2020

### 1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL<sup>1</sup>

Tipul modificării <sup>2</sup>	Numărul modificării solicitate <sup>3</sup> în anul curent
<input checked="" type="checkbox"/> Modificare simplă - conform pct.1	1
<input type="checkbox"/> Modificare complexă - conform pct.2	
<input checked="" type="checkbox"/> Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3	1

### II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE<sup>4</sup>

a) **DENUMIREA MODIFICĂRII:** Anexa 4 la SDL privind Planul de finanțare al strategiei - actualizarea Planului de finanțare prin realocări financiare, Modificare simplă conform pct. 1, lit. c

b) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În anul 2020 a fost deschis apel de selecție de proiecte la măsura M5/2A unde înainte a fost arătat un interes sporit din partea beneficiarilor, însă în acest moment suma care a fost disponibilă a fost de 42.301,51 euro, suma care a fost considerată ca fiind prea mică și neinteresantă, astfel încât nu a fost depus nici un proiect. Totodată, tot în anul 2020, a fost deschis un apel de selecție proiecte pe Măsura M3, unde s-a depus un proiect, rămânând disponibili pe această măsură suma de 37.313,20 euro.

Totodată, în urma acțiunilor de animare a teritoriului și a discuțiilor purtate cu potențialii beneficiari, a reieșit faptul că atât Măsura M3 cât și Măsura M5 sunt destul de neinteresante datorită sumelor mici alocate acestora. În vederea îndeplinirii indicatorilor de monitorizare precum și a creșterii interesului pentru sumele rămase nealocate, se propune transferul unor sume de bani de la unele măsuri unde sumele de bani rămase disponibile sunt mici. Interes mare este acordat în continuare Măsurii M5 (lucru care a fost vizibil și până în acest moment), astfel încât se propune canalizarea fondurilor disponibile înspre această măsură.

Ca urmare a acestor lucruri, se impune necesitatea actualizării planului de finanțare în conformitate cu nevoile beneficiarilor.

Pe Măsura M1 până acum, au fost depuse și finanțate un număr de 8 proiecte, cu o valoare totală de 233.707,74 euro.

Pe Măsura M3 sunt în acest moment încheiate contracte sau în evaluare un număr de două proiecte - un proiect în implementare și unul altul în evaluare, în valoare totală de 196.107,80 euro. Au mai fost încheiate încă două contracte de finanțare pe această măsură, dar au fost reziliate la solicitarea beneficiarilor.

<sup>1</sup> conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.

<sup>2</sup> se bifează o singură casuță

<sup>3</sup> numărul modificării solicitate în anul curent.

<sup>4</sup> fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.



c) Modificarea propusă

Anexa 4 privind Planul de finanțare

În planul de finanțare, se propune transferul unor sume , după cum urmează :

- De la Măsura M1 la Măsura M5 va fi transferată suma de 2.171,26 euro
- De la Măsura M3 la Măsura M5 va fi transferată suma de 37.313,20 euro

Ca urmare a acestor transferuri, la Măsura M5 va fi transferată o sumă de 39.484,46 euro, sumă care , împreună cu suma existentă la GAL pe Masura M5 , vom putea deschide un apel de selecție proiecte, cu o valoare de 82.335 euro.

- La Măsura M1 , suma disponibilă în acest moment este de 2.171,78. Din această sumă se propune transferul unei sume de **2.171,26** euro la Măsura M5

- La Măsura M3 , suma disponibilă în acest moment este de 37.313,20 euro. Din această sumă , se propune transferul integral al sumei de **37.313,20** euro la Măsura M5

Ca urmare a acestor două transferuri, la Măsura M5 va fi transferată o sumă de **39.484,46** euro.

d) Efectele estimate ale modificării

- Creșterea gradului de absorbție a fondurilor din bugetul SDL ;
- Implementarea rapidă a obiectivelor SDL.

e) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificările propuse nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la momentul elaborării SDL.

**2. DENUMIREA MODIFICĂRII -Fișa Măsurii M5/2A -Soluții inovative pentru o agricultură/ industrie alimentară competitivă, Modificare legislativa si administrativa conform pct. 3, lit. e**



a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

In urma activității de animare a teritoriului, a reieșit faptul că această măsură nu este foarte interesantă datorită sumelor foarte mici alocate ei. Se dorește a se crește valoarea maximă a sumei finanțate pentru a atrage beneficiarii care au nevoie de sume mai mari

b) Modificarea propusa

Sume aplicabile și rata sprijinului

Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de ~~341.929,61~~ ~~341.929,61~~ 381.414,07 Euro.

Sprijinul public nerambursabil:

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50%

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO inclusiv) respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO inclusiv, în cazul:

Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani (definit conform art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013)

Investiții colective;

Investiții care fac obiectul articolelor 28(agromediu și climă) și 29(agricultură ecologică) din R (UE) nr. 1305/2013).

Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăși ~~70.000~~ ~~70.000~~ 82.335 Euro/proiect.



c) Efectele estimate ale modificării

- Creșterea gradului de absorbție a fondurilor din bugetul SDL ;
- Implementarea rapidă a obiectivelor SDL.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificările propuse nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la momentul elaborării SDL.

**3. DENUMIREA MODIFICĂRII - Fișa Măsurii M1/6B - Dezvoltarea satelor din spațiul Leader, Modificare simplă conform pct. 1, lit. c**

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În urma depunerii celor 8 proiecte estimate a fi depuse pe această măsură, a rămas o sumă disponibilă, sumă care se dorește a fi utilizată la alte măsuri unde există interes mai mare. Totodată, această sumă este prea mică pentru a mai fi interesantă pentru un nou proiect pe această măsură.

b) Modificarea propusă

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de ~~235879~~ 233707,74 Euro.

Sprijinul public nerambursabil:

- Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%



Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil nu va depăși **30 000 Euro/proiect.**

Nr. de proiecte prevăzute	Cost total mediu/proiect	Estimarea costului total/măsură	Contribuția FEADR/proiect (100%)	Contribuția FEADR/măsură	Contribuția privată/proiect (0%)	Contribuția privată/măsură
8 proiecte	30 000Euro	240 000 Euro	30 000 Euro	240 000 Euro	0 Euro	0 Euro

c) Efectele estimate ale modificării

- Creșterea gradului de absorbție a fondurilor din bugetul SDL ;
- Implementarea rapidă a obiectivelor SDL.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificările propuse nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la momentul elaborării SDL.

4. DENUMIREA MODIFICĂRII -Fișa Măsurii M3/6A - Soluții inovative pentru sprijinirea mediului Non-agricol, Modificare simplă conform pct. 1, lit. c



a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

In urma activităților de animare si a depunerii unor proiecte pe această măsură, a rămas o sumă disponibilă, sumă care se dorește a fi utilizată la alte măsuri unde există interes mai mare . Totodată, această sumă este prea mică pentru a mai fi interesantă pentru un nou proiect pe această măsură. Interesul in zona noastră este mai mare pentru proiectele care sprijina activitati agricole, lucru dovedit si de faptul că doua proiecte care au avut contracte de finantare semnate pe această măsura au fost reziliate la cererea beneficiarilor.

b) Modificarea propusa

Sume aplicabile și rata sprijinului

Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de ~~233424~~ 196107,80 Euro.

Sprijinul public nerambursabil:

- **Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90%**

Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăși 100 000 /proiect

Nr. de proiecte prevăzute	Cost total mediu/proiect	Estimare a costului total/măsură	Contribuți a FEADR/proiect (90%)	Contribuți a FEADR/măsură	Contribuți a privată/proiect (10%)	Contribuți a privată/măsură
5 proiecte	111111Euro	250000 Euro	100000 Euro	250000 Euro	11111 Euro	33333 Euro



c) Efectele estimate ale modificării

- Creșterea gradului de absorbție a fondurilor din bugetul SDL ;
- Implementarea rapidă a obiectivelor SDL.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificările propuse nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la momentul elaborării SDL.

Manager GAL

GAL Zona Lut, Sar, Câmpie

Cristian Baciu

